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Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Mezanino
Vista 3D



Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Mezanino
Sobrecarga: 400kg/m² (lojas)

Inclui: 

Contrapiso 2cm

Piso cerâmico 

21kg/m²



Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Planta



Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Mezanino
Listas



Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Mezanino
Listas

Placas de base: 9x0,250x0,250x0,012x7850 = 53kg

Galões fundo: 180m² / 50 ~ 4 galões 3,6 litros

Esmalte sintético:  180m² / 40 = 5 galões 3,6 litros 
(1 demão)



Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Mezanino
Listas

Consumo médio de eletrodos por extremidade (solda de contorno): 

W150.............................8 varetas 2,5mm
W200 / W250................10 varetas 2,5mm
W310 / W360................14 varetas 3,2mm                   REGRA PRÁTICA: 1 eletrodo a cada 80mm de passe
W410 / W460................18 varetas 3,2mm
W530 / W610................20 varetas 3,2mm

Consumo médio de discos de corte por extremidade 

W150.............................2 discos de 7’’ x 1,5mm
W200 / W250................ 3 discos de 7’’ x 1,5mm
W310 / W360................ 3 discos de 7’’ x 1,5mm
W410 / W460................ 4 discos de 7’’ x 1,5mm
W530 / W610................ 5 discos de 7’’ x 1,5mm



Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Mezanino



Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Mezanino
Consumo de Eletrodos

22 barras de W200X22,5 (44 extremidades) x 10 varetas           = 440 varetas E7018   2,5mm
4 barras de W310X23,8 (8 extremidades) x  14 varetas                   = 112 varetas E7018   2,5mm
2 barras de W360X39,0 (4 extremidades) x  14 varetas                   = 28 varetas E7018   3,2mm
60 barras de L101,6 X 6,35 (120 extremidades) x (405mm / 80)    = 600 varetas E7018 2,5mm
9 pilares W150X22,5           (9 extremidades)  x 11 varetas              = 99 varetas E7018 3,2mm

Total =  1152 varetas de 2,5mm e 127 varetas de 3,2mm             TOTAL: 1279 varetas

1 kg contém uma média de 25 eletrodos       portanto:   serão necessários 51,16 kg de Eletrodos

A primeira linha da ESAB  (OK 4804) em Setembro de 2017 custa em torno de R$24,00/kg

Portanto o custo aproximado desse consumível para essa obra será de R$ 1227,84



Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Mezanino
Consumo de Discos de Corte

22 barras de W200X22,5 (44 extremidades) x 3 discos                        = 132 discos
4 barras de W310X23,8 (8 extremidades) x  3 discos                        = 24 discos
2 barras de W360X39,0 (4 extremidades) x  3 discos                         = 12 discos
60 barras de L101,6 X 6,35 (120 extremidades) X 1 disco                 = 120 discos
9 pilares W150X22,5           (18 extremidades)  x 2 discos                 = 36 discos

Total =  324 discos de 1,5mm

A primeira linha da makita em Setembro de 2017 custa em torno de R$5,00 a unidade

Portanto o custo aproximado desse consumível para essa obra será de R$ 1620,00



Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Mezanino
Consumo de Tintas e insumos

4 galões (3,6 litros) de tinta para fundo .............................. R$ 60,00 x 4 latas (Natrielli) = R$ 240,00

5 Galões (3,6 litros) de esmalte sintético.......................... R$ 75,00 x 5 latas (Suvinil) = R$375,00

6 recipientes de Aguarraz (900mm diluídos a 15%) .................................R$ 16,00 x 6 =  R$ 96,00

3 Rolinhos de lã (sintética ou natural ).......................................................R$ 18,00 x 3 = R$ 54,00

6 Pincéis de 50mm .....................................................................................R$ 5,00 x 6     =  R$ 30,00

TOTAL ...............................................................................................................................R$ 795,00



Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Mezanino
Consumo de painel Wall e insumos

40 chapas de Painel Wall 2,5m x 1,2m x 40mm (Eternit ou Madwall) ...........R$ 190,00 x 40 = R$ 7600,00

40 x 9 = 360 Parafusos autoperfurantes..........................................................R$ 300,00

TOTAL................................................................................................................R$ 7900,00

Tempo estimado de fabricação e montagem

Fabricação das peças ............................5 dias
Montagem e soldagem final................5 dias

Total ...................................................10 dias



Mezanino SC 400 kg/m²

Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Formação do Preço de Venda – Método 1
Custos Variáveis:

Aço Estrutural (4876,58 kg +3,8% = 5061,89 kg x 3,25) ...............R$16.451,14
Painéis Wall e Insumos................................................................. R$ 7900,00
Discos e Eletrodos.........................................................................R$ 2847,84
Tintas e Insumos...........................................................................R$ 795,00
Mão de Obra direta (88h x R$69,82) ...........................................R$ 6144,16
Projeto Estrutural + A.R.T..............................................................R$ 2800,00
TOTAL......................................................................................R$ 36.938,14

Custos Fixos

Custos hora (88h x 40,62) .........................R$ 3574,56

TOTAL DE CUSTOS: .....................................................R$ 40512,70
Alíquota de impostos: 9%...........................................R$ 5135,41
Lucro Pretendido: 20%................................................R$ 11.412,03

PREÇO DE VENDA TOTAL:............................................R$ 57060,14      R$ 11,27 / kg



Mezanino SC 200kg/m²

Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Formação do Preço de Venda – Método 1
Custos Variáveis:

Aço Estrutural (3715 kg +3,8% = 3861 kg x 3,25) ...............R$11.963,00
Painéis Wall e Insumos..................................................... R$ 7900,00
Discos e Eletrodos............................................................R$ 2512,64
Tintas e Insumos...............................................................R$ 795,00
Mão de Obra direta (88h x R$69,82) ...............................R$ 6144,16
Projeto Estrutural + A.R.T..................................................R$ 2800,00
TOTAL..........................................................................R$ 32114,80

Custos Fixos

Custos hora (88h x 40,62) .........................R$ 3574,56

TOTAL DE CUSTOS: .....................................................R$ 35.689,36
Alíquota de impostos: 9%...........................................R$ 4524,00
Lucro Pretendido: 20%................................................R$ 10.053,34

PREÇO DE VENDA TOTAL:............................................R$ 50.266,70      R$ 13,00 / kg



Mezanino SC 400kg/m²

Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Formação do Preço de Venda – Método 2
Custos Variáveis:

Aço Estrutural (3677 kg +5% = 3861 kg x 3,25) ...............R$16.451,14
Painéis Wall e Insumos..................................................... R$ 7900,00
Discos e Eletrodos............................................................R$ 2847,84
Tintas e Insumos...............................................................R$ 795,00
Mão de Obra direta (88h x R$69,82) ...............................R$ 6144,16
Projeto Estrutural + A.R.T..................................................R$ 2800,00
TOTAL..........................................................................R$ 9787,00

Custos Fixos

Custos hora (88h x 40,62) .........................R$ 3574,56

TOTAL DE CUSTOS: .....................................................R$ 13.361,56
Alíquota de impostos: 9%...........................................R$ 1693,71
Lucro Pretendido: 20%................................................R$ 3763,82

PREÇO DE VENDA TOTAL:............................................R$ 18819,09      R$ 3,71 / kg   

Valor final para o cliente: R$45.970,23    ou R$9,08 / kg



Mezanino SC200 kg/m²

Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Formação do Preço de Venda – Método 2
Custos Variáveis:

Aço Estrutural (3677 kg +5% = 3861 kg x 3,25) ...............R$11.963,00
Painéis Wall e Insumos..................................................... R$ 7900,00
Discos e Eletrodos............................................................R$ 2512,64
Tintas e Insumos...............................................................R$ 795,00
Mão de Obra direta (88h x R$69,82) ...............................R$ 6144,16
Projeto Estrutural + A.R.T..................................................R$ 2800,00
TOTAL..........................................................................R$ 9451,80

Custos Fixos

Custos hora (88h x 40,62) .........................R$ 3574,56

TOTAL DE CUSTOS: .....................................................R$ 13.026,36
Alíquota de impostos: 9%...........................................R$ 1651,22
Lucro Pretendido: 20%................................................R$ 3669,39

PREÇO DE VENDA TOTAL:............................................R$ 18346,98      R$ 4,75 / kg   

Valor final para o cliente: R$41.009,00    ou R$10,62 / kg



Mezanino SC 400 kg/m²

Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Formação do Preço de Venda – Método 3
Custos Variáveis:

Aço Estrutural (3677 kg +5% = 3861 kg x 3,25) ...............R$16.451,14
Painéis Wall e Insumos..................................................... R$ 7900,00
Mão de Obra direta.......................................................... R$ 18.819,09
Projeto Estrutural + A.R.T..................................................R$ 2800,00
TOTAL..........................................................................R$ 45.970,023

Serviço de Administração

Custos hora (88h x 120,00) .........................R$ 10.560,00

TOTAL DE CUSTOS: .....................................................R$ 10560,00
Alíquota de impostos: 9%...........................................R$ 950,40

Valor final para o cliente: R$56.530,23    ou R$11,16 / kg



Mezanino SC 200 kg/m²

Curso de Orçamentos em Estruturas de Aço

Formação do Preço de Venda – Método 3
Custos Variáveis:

Aço Estrutural (3677 kg +5% = 3861 kg x 3,25) ...............R$11963,00
Painéis Wall e Insumos..................................................... R$ 7900,00
Mão de Obra direta.......................................................... R$ 18.346,98
Projeto Estrutural + A.R.T..................................................R$ 2800,00
TOTAL..........................................................................R$ 41.009,98

Serviço de Administração

Custos hora (88h x 120,00) .........................R$ 10.560,00

TOTAL DE CUSTOS: .....................................................R$ 10560,00
Alíquota de impostos: 9%...........................................R$ 950,40

Valor final para o cliente: R$51.569,98    ou R$13,35 / kg


